
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w

Porz¹dek obrad:
l. Otwarcie posiedzenia
2. Odczytanie porz¹dku obrad
3.Rozpatrzenie skargi pana Micha³a
Gimnazjum w Jedwabnem.
4. Wolne wnioski
5.Zamkniêcie obrad

Urzêdu

Protokó³

26.06.2007dniu

w sprawie budowy

w³asny

o

karbniks

Miciurê

dokumentacji wynika

Urz¹d Wojewódzki uzna³
zatwierdzeniu

natomIast
skoro



Stanowisko Komisji Rewizyjnej:
Adl. Po zapoznaniu siê z dokumentami finansowymi Komisja Rewizyjna
wyjaœnia, ¿e na podstawie przedstawionych dokumentów nak³ad w³asny Urzêdu
Miasta i Gminy w Jedwabnem na inwestycjê wyniós³ 1484536 z³ co oznacza ¿e
wzrós³ o 727190,40 z³ z zaplanowanego wed³ug projektu na 741481,50z³.
Przyczyny wzrostu nak³adów to:
I. Wykonanie kosztorysu wed³ug starego projektu.
2. Nie skosztorysowanie wszystkich robót niezbêdnych do funkcjonowania
budynku aby dzia³a³ prawid³owo.
3. Koniecmoœæ wykonania robót dodatkowych nie ujêtych w umowie ( system
alarmowy, ogrodzenie, bramy, przy³¹cze p.po¿.).
4. Nieuznanie za koszty kwalifikowane czêœci wyposa¿enia budynku Gimnazjum
(komputery, drukarki, zestawy kuchenne). _..~N\Cz.~CJ".
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